

Handlingsplan modellflyseksjonen 2017

Versjon 5 - Oppdatert mai 2017

Tiltak	Ansvar	Frist	Status
Oppfølging av økonomi	Fagsjef/Nestleder	Neste styremøte	
Finne to medlemmer til SU	Fagsjef/leder SU	Snarest	Påbegynt
Høringssvar EASA/EMFU og LT	Fagsjef	Etter 15. juni men før utgangen av uke 26	
Tidsplan Skala-VM	Anders Holt Jacobsen		
Samle tilstrekkelig dokumentasjon om F5J som NM-klasse	Fagsjef/gruppeleder	innen utgangen av 2017	Påbegynt
Undersøke om flere kurstyper er berettiget til VO-midler	Fagsjef	Neste styremøte	